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Planning Doornboomstraat*
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Fase 1.1 Kruising flexibel maken 3 dagen
Totaal fase 8.1 3 dagen

Fase 2 80m combi vervangen 5 dagen
100m solo G verwijderen 5 dagen
15m solo G vervangen 2 dagen
4 bomen grondzuiger 2 dagen
Totaal fase 5 12 dagen

Fase 3 70m combi vervangen 5 dagen
Totaal fase 6 5 dagen

Fase 4 71m combi vervangen 5 dagen
30m solo G vervangen 2 dagen
4 bomen grondzuiger 2 dagen
Totaal fase 7 7 dagen

Fase 5 120m solo W vervangen 7 dagen
155m solo G vervangen 8 dagen
1 boom grondzuiger 1 dagen
Totaal fase 4 15 dagen

Fase 6 120m combi vervangen 10 dagen
42m solo G vervangen 3 dagen
120m solo G verwijderen 7 dagen
5 bomen grondzuiger 3 dagen
Totaal fase 1 20 dagen

Fase 7 64m combi vervangen 5 dagen
3 bomen 2 dagen
Totaal fase 2 5 dagen

Fase 8 120m combi vervangen 8 dagen
110m solo W verwijderen 6 dagen
4 bomen grondzuiger 2 dagen
Totaal fase 3 14 dagen

Fase 1.2 81m combi vervangen 5 dagen
50 Solo G vervangen 4 dagen
Totaal fase 8.2 9 dagen

Totaal aantal dagen 90
Totaal aantal weken 18

* uitgangspunten:
- APK zal het straatwerk uitbreken en de inritten van de bewoners tijdelijk dichtblokken
- de gemeente verzorgd de verkeersafzetting waarbij uit wordt gegaan van een volledige afsluiting
- bomen inclusief stronken worden vooraf gerooid door de gemeente
- de inzet van de grondzuiger is voor het verwijderen van ondergrondse wortesl e.d. rondom de oude bomen
- tuinen van bewoners waar het nutstracé doorheen gaat moeten vooraf vrij zijn gemaakt van obstakels
- project op dit moment opgedeeld in 8 fases, het Doornboomplein is niet meegenomen in deze planning
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